Riesgo	Descripción	0	S	D	RPN	Acción	0	S	D	RPN
No cumplir los requerimientos	Mala implementación	5	10	10	500	Implementación de test unitarios	3	10	4	120
No entregar en fecha	Subestimación de la duración de las tareas	5	10	10	500	Seguimiento y control del Project Plan	5	10	4	200
No contar con el HW necesario para la planta piloto	Falta de disponibilidad o imposibilidad de compra	6	10	5	300	Simular elementos faltantes	2	10	5	100
No contar con una CIAA para trabajar	Falta de CIAAs o demora en la entrega	1	10	3	30	-				
Cambios en la cotización del dólar	Aumento de costos de sensores	5	3	3	45	-				