Código	Tarea	Duración total de la tarea (hs)	Utilización de Recursos (hs)		
			Pc desarrollo	HW CIAA	Planta piloto
1	Gestión de Proyecto	137,5	137,5	-	-
2	Hardware	75	37,5	37,5	62,5
3	Firmware	167,5	167,5	12,5	12,5
4	Interfaz web	112,5	112,5	25	-
5	V&V	70	70	45	45
Total		562,5	525	120	120